



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Suunnittelun eteneminen Espoossa

- **Kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään aikana**
 - Valtion osallistuminen hankkeeseen merkittävä tekijä
- **Kaavamuutosten valmistelu jo käynnissä tarpeellisilta osilta**
- **Raiteen paikka vahvistuu lopullisesti katusuunnitelmilla**
 - Muutamissa kohteissa katusuunnitelmissa on jo raidevaraus (Perkkaantie)
 - Joissain kohdissa katusuunnitelmien laadinta käynnissä muiden hankkeiden yhteydessä (Otaniemi)
 - Suurimmaksi osaksi valmius aloittaa katusuunnitelmien laadinta heti keväällä 2016



Raide-Jokeri

Raiteilla Itäkeskuksesta Keilaniemeen

Asemakaavoitus

- Asemakaavan muutoskohteita Espoon linjauksella 9 kpl
- OAS oli nähtävillä 16.11.-15.12.2015
- Tarkoitus saada teknisluontoiset kaavamutokset valmiiksi v. 2016 aikana
- Suurin osa muutoksista koskee katualueen vähäisiä leventämisiä

