

ALA-MALMIN PERUSKOULU

7.8.2006

Hankenumero: R-01964
Hallintokunta: Tilakeskus / Opev
Kortteli/osoite: Latokartanontie 16
BRM2: 2748
RM3:

Projektinjohtaja: A. Toivonen
Pääsuunnittelija:
Suunnitelmien päiväys:
Laatija: E.Kaskela

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	10/2005	112,1	142,0
Luonnosvaihe:			
Työpiirustusvaihe:	6/2006	115,3	142,5

Enimmäishinta, alv 22%: 2 086 000 €
Ero työpiirustus/EH: 35,7 %

Työpiirustusvaiheen kustannusarvio on laskettu hankesuunnitelman hintatasossa

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()

	<u>ALV 0 %</u>	<u>€/brm2</u>	<u>ALV 22 %</u>
Rakennustekniset työt	1 168 000	425	1 424 960
Putkityöt	365 000	133	445 300
Ilmanvaihtotyöt		0	0
Automaatiikka		0	0
Sähkötekniset työt	272 000	99	331 840
	<u>1 805 000</u>	<u>657</u>	<u>2 202 100</u>
Taidehankinnat	0	0	0
Lisä- ja muutostyöt	180 000	66	219 600
	<u>1 985 000</u>	<u>722</u>	<u>2 421 700</u>
Rakennuttajan kustannukset	<u>335 000</u>	<u>122</u>	<u>408 300</u>
YHTEENSÄ	€ 2 320 000	844	2 830 000

Ikkunoiden osuus kustannuksista on n. 260 000 €, alv 0%, 317 000€, alv 22%

Tämän hetken tarjoushintaindeksikorjaus perustamissuunnitelmaan: 0,4 %
Oletetun urakkalaskenta-ajankohdan tarjoushintaindeksikorjaus: %

pvm

Johtaja