

LEIKKIPUISTO LINJA

16.10.2007

Hankennumero: Projektinjohtaja: M. Hukkanen /Tilakeskus
Hallintokunta: Tilakeskus / Sosv Pääsuunnittelija: Arkkitehtiryhmä A6
Kortteli/osoite: Suunnitelmien päiväys: Jyri Haukkavaara
BRM2: 282 (216+66) Laatiija: E. Kaska
RM3:

Indeksit:	Kausi	RI	THI
Hankesuunnitelma:	2/2007	120,1	145,5
Luonnosvaihe:	5/2007	122,5	147,2
Työpiirustusvaihe:			
Urakkavaihe:	9/2007	124,1	150,2

EH, alv 22 % 994 000 € Indeksikorjattu EH, alv 22 %: 1 026 000 €
Ero UKA/EH: 0,0 %

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ()

	Työpiirustus	Urakkavaihe		Verollinen hinta	
	ALV 0 %	ALV 0 %	€/brm2	ERO %	ALV 22 %
Rakennustekniset työt	504 000	592 500	2 101	17,6	722 850
Putkityöt	39 000	35 900	127	-7,9	43 798
Ilmanvaihtotyöt	39 000	36 000	128	-7,7	43 920
Automaatiikka	0	0	0		0
Sähkötekniset työt	66 000	53 836	191	-18,4	65 680
	648 000	718 236	2 547	10,8	876 248
Taidehankinnat	0	0	0		0
Lisä- ja muutostyöt	19 000	19 000	67	0	23 180
	667 000	737 236	2 614	10,5	899 428
Rakennuttajan kustannukset	103 000	103 000	365	0,0	120 072
Tilakeskuksen kustannukset	6 500	6 500	23	0,0	6 500
YHTEENSÄ	€ 777 000	847 000	3 003	9,0	1 026 000