



§ 210

Helsingin Asumisoikeus Oy / Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan lisätyöt

HEL 2013-015754 T 02 08 03 01

Päätös

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että maininta lisätöiden tilaamisen vaikutuksesta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen poistettiin.

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan lisätöitä Haveputki Oy:ltä hintaan 122.224,87 euroa (alv 24 %).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättäneen oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumisoikeus Oy/ Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakan lisätöitä Haveputki Oy:ltä hintaan 122.224,87 euroa (alv 24 %) siten, etteivät ne vaikuta toimitusjohtajan tilausvaltuuteen.

Esittelijä

Kohde sijaitsee Viikinmäessä (t. 36110/13), osoitteessa Henrik Lättiläisen katu 8.

Asuntotuotantotoimikunta oikeutti 5.6.2013 asuntotuotantotoimiston purkamaan Helsingin Asumisoikeus Oy/Henrik Lättiläisen katu 8 LVIA-urakoitsijan Putki-Kitti Oy:n kanssa allekirjoitetun urakkasopimuksen ja allekirjoittamaan uuden LVIA-urakkasopimuksen Haveputki Oy:n kanssa hintaan 569.200 euroa (alv 0 %) sekä lisä- ja muutostöiden tekemisen hintaan 52 euroa/h (alv 0 %).

Urakkatarjous perustui haltuunottopöytäkirjan liitteenä olevaan luetteloon puuttuvista työsuorituksista. Nyt tilattavat työt puuttuivat tästä luettelosta. Lisäksi tarjouksissa on joitakin Putki-Kitti Oy:n tekemien töiden korjauksia. Tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 122.224,87 euroa.



18.12.2013

Tj/14

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Klaus Hamström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32307
klaus.hamstrom(a)att.hel.fi