



04.03.2015

Tj/8

§ 37

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/ Huopalahdentie 5 LVIA-urakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-002310 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö / Huopalahdentie 5 LVIA-urakan lisätöitä Amplit Oy:ltä hintaan 8.935,49 euroa (alv 24 %).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Anne Pietilä, korjausrakennuttamispäällikkö, puhelin: 310 32361
anne.pietila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessä (t. 30053/5), osoitteessa
Huopalahdentie 5. Urakkasopimus on laadittu 5.2.2013.

LVIA-urakoitsija on Amplit Oy ja LVIA-urakan urakkasopimuksen
mukainen hinta on 1.186.680 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 %
urakkasummasta eli 59.334,00 eurolla. Toimikunta on 15.10.2014
myöntänyt lisätöihin 7.081,62 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä
tilattu 64.907,23 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 8.935,49 euroa.
Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet CD-talon vesi- ja lämpöjohtojen
muutokset, ilmanvaihdon muutokset sekä talonmiehen asunnon
tekniikkamuutokset.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa



04.03.2015

Tj/8

Lisätiedot

Anne Pietilä, korjausrakennuttamispäällikkö, puhelin: 310 32361
anne.pietila(a)att.hel.fi