



24.06.2015

Tj/10

## § 102

### Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätyöt

HEL 2015-000358 T 02 08 03 01

#### Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Heka Myllypuro Alakiventie 5 rakennusurakan lisätyitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 12.186,37 euroa (alv 24 %).

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305  
vesa.nevala(a)att.hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Myllypurossa, tontilla 45145/5, osoitteessa Alakiventie 5.

Rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy. Urakkasopimus on laadittu 7.5.2013 ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.341.667,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 667.083,35 euroa. Lisätyitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 666.854,71 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 12.186,37 euroa. Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. yksidiöiden keittiökalusteiden muutokset, talosaunojen suihkujen sähköistys sekä antennimuutokset.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Sisko Marjamaa



24.06.2015

Tj/10

---

Lisätiedot

Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305  
vesa.nevala(a)att.hel.fi

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alv.nro**

FI02012566