



§ 153

Heka Vartioharju Rekitie 4 kokonaisurakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen

HEL 2014-013496 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston tilaamaan Heka Vartioharju Rekitie 4 kokonaisurakan lisätöitä Consti Julkisivut Oy:ltä hintaan 23.388,47 euroa (alv 24 %).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Vartioharjussa, tontilla 45330/8, osoitteessa Rekitie 4.

Kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakkasopimus on laadittu 25.8.2015. Urakkasopimuksen mukainen hinta on 2.333.385 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 116.669,25 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 111.722,12 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 23.388,47 euroa. Lisä- ja muutostöiden aiheet ovat: vesikaton paikkakorjaukset ja läpivientien tiivistykset, saunan terassin puuoven paikan muutos, puuaita ja lisäporras, alapohjan putkien maalaus, antennimastojen varustus vaijerilla, asukkaiden varastokontti irtaimistolle, jota muuttoliike ei muuttanut, saunatilan uusi ulko-ovi, pysäköintialueen valaisimien siirrot ja julkisivulautamäärän uusimisen ylitys.

Esittelijä

toimitusjohtaja



03.11.2015

Tj/12

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi