

ERITTELY VUODELLE 2019 SIIRTYVISTÄ INVESTOINTIHANKINNOISTA

Viivästyneet hankkeet kaikki yhteensä 20 077 000

ICT-hankinnat 17 890 000

Kasvatuksen ja koulutuksen tietojärjestelmien eri hankkeet 3 190 000

Mm. ASTI (asiakastietojärjestelmähanke); on käynnistynyt v. 2018 aikana ja se tulee jatkumaan seuraavat 4-5 vuotta, jolloin määrärahan tarve jakautuu useille vuosille
Hankkeet ovat käynnistyneet resurssipulan vuoksi myöhässä ja hankkeet jakautuvat usealle vuodelle. Kasvatuksen ja koulutuksen tietojärjestelmäkokonaisuuteen liittyviä hankintoja on arvioitu uudelleen. Järjestelmän kustannustehokkuuden varmistamiseksi järjestelmäarkkitehtuuria on tarkistettu syksyn aikana, minkä jälkeen hankinnat käynnistetään.

Digitalisaatio 8 920 000

Perusopetuksen oppilaskäytön laitteet	1 600 000
Stadin ammattiopisto, oppijan ict-laitteet	100 000
Opettajien ict-laitteet	20 000
Langaton verkko	1 780 000
Lukittavat tietokonekaapit	245 000
Innovatiiviset teknologiakokeilut	1 194 000
Esitystekniikka	1 231 000
Oppimisalustat	1 000 000
Digivisio	1 500 000
Asiakastietojärjestelmä	250 000

Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästymisistä, tietohallinnon henkilöstövajeesta ja hankintojen uudelleenarvioinnista. Useilla toimittajilla on suuren tilausmäärän vuoksi toimitusvaikeuksia. Digitalisaatio-ohjelma jatkuu vuoteen 2019

Muut IT-laitteet 4 360 000

Muut It-laitteet ja ohjelmat	2 220 000
<i>Varhaiskasvatuksen laitehankinnat siirretty toteutettavaksi aikaisintaan 1.3.2019 toteutettavaksi.</i>	
Turvalaitehankinta	2 140 000
<i>Turvalaitehankintaa hoitaa kaupunkiympäristön toimiala, määräraha on kasvatuksen ja koulutuksen budjetissa. Kympeistä saadun tiedon mukaan kohteiden valmistumisen hidastuminen ja hankintojen kilpailutuksissa ilmenneet seikat ovat viivästyttäneet turvalaitehankintoja. Hankinnat toteutetaan v. 2019</i>	

Stadin ammattiopisto ict-laitteet

Stadin ammattiopiston kaikkien toimialojen ict-laitehankinnat		1 210 000
<i>Rakennuskohteiden valmistumiset ovat myöhästyneet ja siirtyneet vuodelle 2019.</i>		
Perusparannus ja uudiskohteet		210 000
Rakennuskohteiden valmistumiset ovat myöhästyneet ja siirtyneet vuodelle 2019		
Muut hankinnat		2 187 000
Peruskoulut ja lukiot		1 207 000
Uudisrakennushankkeiden varustaminen:		193 000
Sophie Mannerheimin koulu	193 000	
Kohteen valmistuminen myöhässä, valmistuu v. 2019		
Perusparannushankkeiden varustaminen:		1 014 000
Alppilan lukio	690 000	
Botby Grundskolan	195 000	
Puistopolun peruskoulu	129 000	
Kohteiden valmistuminen myöhässä, valmistuvat v. 2019		
Varhaiskasvatus, yhteensä		230 000
Lpk Borgströminmäki	100 000	
Lpk Jätkäsaari	110 000	
Lpk Lohikäärme	20 000	
Kohteet eivät ole valmistuneet suunnitellussa aikataulussa, valmistuvat v. 2019		
Stadin ammattiopisto, yhteensä		750 000
Korvaushankinnat:	185 000	
Aikuisopisto		
Rakennuskohteiden valmistumiset ovat myöhästyneet ja siirtyneet vuodelle 2019.		
	50 000	
Hyvinvointi		
Lähihoitaja- ja simulaatio-opetuksen opetusvälineiden viivästynyt rakennuskohteiden valmistumisen viivästymisestä johtuen.		
	245 000	
Tekniikka ja asennus		
Laboratorialan hankintojen viivästys muuton vuoksi sekä puualan alajyrsimen hankinta toimituksen viivästymisen vuoksi		
	20 000	
Tekniikka ja logistiikka		
Korjaamonostin toimituksen viivästymisen vuoksi		
Perusparannukset:	250 000	
Prinsessantien muutto viivästynyt rakennustöiden viivästymisen vuoksi		