



26.11.2012

Kj/3

§ 1326

Määrärahan myöntäminen kaupungin taidemuseolle Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen loppuunsaattamiseen

HEL 2012-005435 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin taidemuseolle vuoden 2012 talousarvion kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet

- 320 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen loppuunsaattamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Taidemuseon lisämäärärahaesitys 16.11.2012
- 2 Muistio Tapio Wirkkalan puiston kustannuksista, 30.10.2012

Otteet

Ote

Taidemuseo

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättäneen myöntää kaupungin taidemuseolle vuoden 2012 talousarvion kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet

- 320 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen loppuunsaattamiseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2011 § 18 hyväksyä Tapio Wirkkalan puiston puistosuunnitelman (nro VIO 5596) ja siihen sisältyvän ympäristötaideteoksen siten, että puiston rakentamiskustannukset taideteos mukaan lukien ovat yhteensä 1,3 milj. euroa. Tapio Wirkkalan puiston ympäristötaideteoksen ja taidepuiston rahoitukseen on käytetty maankäyttösopimuksesta saatuja tuloja (Khs 18.4.2005 § 555). Kaupunginhallitus päätti myöntää 21.5.2012 § 616 taidemuseon esityksestä kaupungin taidemuseolle vuoden 2012 talousarvion



kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet 1 140 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen loppuunsaattamiseen. Määrärahaesitys perustui konsultin lokakuussa 2010 tekemään kustannusarvioon.

Taidemuseo käynnisti rakentamisen tänä keväänä, koska puiston tuli valmistua World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden ja Helsinki 200-vuotta pääkaupunkina juhluvuoden aikana. Puisto valmistui aikataulussa ja se julkistettiin taiteilija Robert Wilsonin läsnäollessa 22.10.2012.

Taidemuseo pyysi tarjoukset kohteen toteuttamiseen jo vuoden 2011 alkupuolella, mutta sai lopulliset tarjoukset määrärahojen myöntämisen jälkeen vasta toukokuussa 2012. Saadut tarjoukset osoittautuivat huomattavasti suuremmiksi kuin taidemuseolle osoitettu määräraha. Tuolloin katsottiin, että osapuolten on pyrittävä sopeuttamaan kustannuspaineita mahdollisimman paljon hankeohjauksen avulla. Rakennustöiden urakoitsijoina toimivat Staran Korjaustekniikka ja Staran Pohjoinen kaupunkitekniikka. Lisäksi taidemuseo on tilannut taideteoksia sekä projektiin liittyviä tuotteita ja palveluita.

Toteutuneet kustannukset ylittävät lokakuussa 2010 tehdyn kustannusarvion 320 000 euroa. Kustannuksen ylitykset aiheutuvat mm. yleisen kustannustason noususta, arvioitua vaativimmista betonitöistä sekä maamassojen nousseista vastaanotto- ja kuljetuskustannuksista. Lisäksi työn edetessä jouduttiin suunnitelmiin tekemään mm. turvallisuusseikoista johtuneita muutoksia.

Taidemuseo esittää, että hankkeen loppuun saattamiseen osoitettaisiin 320 000 euron lisämääräraha.

Esittelijä toteaa, että hankkeen lisämäärärahatarve on perusteltu ja tarvittava 320 000 euron lisämääräraha tulisi myöntää talousarvion kohdalta 8 29 04, Kehittämishankkeet.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Taidemuseon lisämäärärahaesitys 16.11.2012
- 2 Muistio Tapio Wirkkalan puiston kustannuksista, 30.10.2012

Otteet



26.11.2012

Kj/3

Ote
Taidemuseo

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taidemuseo
Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginjohtaja 12.11.2012 § 327

HEL 2012-005435 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti myöntää taidemuseolle vuoden 2012 talousarvion alakohdasta 8 11 02 11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, Khn käytettäväksi

- 35 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideosuuden suunnittelun maksamiseen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2011 § 18 hyväksyä Tapio Wirkkalan puiston puistosuunnitelman (nro VIO 5596) ja siihen sisältyvän ympäristötaideteoksen. Tapio Wirkkalan puiston taideosuuden toteutus alkoi vuonna 2011 ja teos valmistui syksyllä 2012.

Kaupunginjohtaja päätti 9.4.2008 § 4126 myöntää taidemuseolle Tapio Wirkkalan puiston taideosuuden suunnittelua varten 70 000 euroa (alv=0) talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, Khn käytettäväksi. Myönnetystä määrärahasta jäi käyttämättä aikanaan 35 000 euroa, joka tarvitaan nyt suunnittelusopimuksen mukaisesti työn loppuosuuden maksamiseen.

Taidemuseo esittää, että taidemuseolle osoitettaisiin 35 000 euron määräraha käytettäväksi vuoden 2012 taiteilijapalkkioon talousarvion kohdasta 8 01 02 Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi.

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi



26.11.2012

Kj/3

Kaupunginhallitus 21.05.2012 § 616

HEL 2012-005435 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin taidemuseolle vuoden 2012 talousarvion kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet

1 140 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen loppuunsaattamiseen

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepääällikkö, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel.fi