

## **Taidemuseon esitys, määrärahan hakeminen Tapio Wirkkalan puiston loppuunsaattamiseen.**

HEL 2012-005435 T 02 02 02

### **Esitys:**

Taidemuseo esittää, että kaupunginhallitus osoittaisi taidemuseon käyttöön 320 000 euron lisämäärärahan Tapio Wirkkalan puiston toteutuksen loppuunsaattamiseen. Määräraha esitetään myönnettäväksi TA-kohtaan 8 29 04, Kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi osoitettu määräraha, jonka talousarviokohdan määrärahan kaupunginhallitus päätti vuonna 2011 osoittaa kaupungin taidemuseolle taidepuiston toteuttamista varten.

### **Perustelut:**

Taidemuseo toteaa, että kaupunginhallitus päätti 10.1.2011, 18 § hyväksyä Tapio Wirkkalan puiston puistosuunnitelman (nro VIO 5596) ja siihen sisältyvän ympäristötaideteoksen siten, että puiston rakentamiskustannukset taideteos mukaan lukien ovat yhteensä 1,3 milj. euroa. Samalla kaupunginhallitus päätti osoittaa kaupungin taidemuseolle taideteoksen toteuttamista varten 1,15 milj. euron määrärahan vuoden 2011 talousarviosta talousarvion kohdasta 8 29 04, kehittämishankkeet, Khn käytettäväksi. Khs päätti myöntää 21.05.2012 § 616 taidemuseon esityksestä kaupungin taidemuseolle vuoden 2012 talousarvion kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet 1 140 000 euroa Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen toteutuksen loppuunsaattamiseen.

Tapio Wirkkalan puiston toteuttamiseen Tapio Wirkkalan puiston (ympäristötaideteos / taidepuisto) rahoitus järjestettiin v. 2008 kaavoitusmuutosten kautta (Khs 18.4.2005 § 555). Taidemuseolle myönnettiin myönnetty 1 150 000 € määräraha puiston rakentamista varten. Koska kaupungin tahtotila oli, että puiston tulee valmistua WDC- ja 200-juhlavuonna 2012, taidemuseo joutui käynnistämään rakentamisen keväällä. Tarjouksia oli pyydetty jo alkuvuonna 2011 (Stara / Talonrakennus), mutta niitä ei saatu ennen kuin toukokuussa 2012. Rakennustöiden urakoitsijoina toimivat Stara / KOP / Korjaustekniikka ja Stara / Pohjoinen kaupunkitekniikka. Lisäksi taidemuseo on tilannut taideteoksia sekä projektiin liittyviä tuotteita ja palveluita.

Saadut tarjoukset osoittautuivat huomattavasti suuremmiksi kuin taidemuseolle osoitetut määrärahat. Asiasta oltiin välittömästi yhteydessä talous- ja suunnittelukeskukseen, jolloin sovittiin tasken esityksestä, että uutta määrärahaesitystä ei tässä yhteydessä tehdä. Puisto on valmis ja se julistettiin taiteilija Robert Wilsonin läsnä ollessa 22.10.2012.

Annetut rakennustyötarjoukset /toteutuneet kustannukset ylittävät lokakuussa 2010 tehdyn kustannusarvion (Pekka Perttula / Ramboll Finland) n. 320 000€. Kustannuksen ylitykset johtuvat pääosin yleisen kustannustason noususta (indeksi 5,6 / v), maamassojen nousseista vastaanottokustannuksista ja kuljetusmatkojen pidentymisestä sekä rakennuskohteen vaativuudesta, etenkin betonitöiden osalta. Työ edetessä jouduttiin tekemään muutoksia, jotka johtuivat mm. turvallisuusseikoista.

Taidemuseo esittää, että hankkeen loppuun saattamiseen osoitettaisiin tarvittava lisämääräraha. Tapio Wirkkalan puisto on poikkeuksellinen, kaupungin yhteinen hanke, jota on myös toteutettu yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa.

Hanke on valmistuttuaan tuonut Helsingille runsaasti positiivista julkisuutta ja tulee kaikella todennäköisyydellä olemaan suosittu vierailukohde ja vahvistamaan Helsingin asemaa kansainvälisenä kuvataidekaupunkina.

Toimeksi saaneena

Elina Leskelä  
intendentti

Lisätiedot: Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047, [klas.fontell\(a\)hel.fi](mailto:klas.fontell(a)hel.fi)