



Innovaatorahastosta rahoitettu hanke

Hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.):
Helsingin kaupunginkanslia talous- ja suunnitteluosasto
Hankkeen nimi:
Helsinki City Lab
Raportointikausi (kk/vuosi-kk/vuosi)
012016-072016

Muutokset hankkeen perustiedoissa

(organisaatio, kokonaisaikataulu, yhteistyökumppanit, ...)

1. Lab-Hankkeen organisoinnin muutos : Hanke siirrettiin 07/2016 tietotekniikka ja viestintäosastolta talous- ja suunnitteluosastolle. Tämä vahvistaa hankkeen kaupunkitasaista strategista merkitystä. Käytännössä hanke on kolmen kaupunginkanslian osaston yhteishanke : Talous- ja suunnitteluosasto, tietotekniikka ja viestintäosasto ja elinkeino-osasto.
2. Lab- tekeminen painottuu erityisesti ajalle 10/2016 – 09/2018. Hankevetäjä Chief Design Officer Anne Stenros aloittaa 1.9.2016. Vt. projektipäällikkönä on toiminut Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen 31.8.2016 asti.
3. 01-08/2016 on ollut Lab-hankkeen toimintamallin rakentamista ja käytännön testausta 10 erikokoisen käyttäjä-jälähtöisyyden ja kokeilekulttuurin vahvistamisen projekteissa. Näissä hankkeissa on ollut mukana kaupungin organisaatioita, yliopistoja, käyttäjiä / kaupunkilaisia sekä yrityksiä. Yksi merkittävimmästä hankkeista on yhteistyö osallisuusyksikön kanssa kaupungin osallismallin rakentamisessa. Tämä työ liittyy johtamisjärjestelmän muutokseen.
4. Lab-Hankkeen henkilökunta aloittaa työnsä 1.9.2016 -31.12.2016 välisenä aikana. Hankkeen onnistumisen kannalta tunnistettiin, että hankkeen vetäjän täytyy itse valita tiiminsä ja siksi tiimin rekrytointi voidaan toteuttaa nyt loppuvuonna 2016.

Muutokset sisällössä

(tavoitteet, toimenpiteet, budjetti, lopputulokset, hyödyt, loppukäyttäjät, ...)

1. Hankkeen toteutuksen aikataulu linkittyy kaupungin brändityön ja digitaalinen Helsinki – hankkeen etenemiseen.
2. Hankkeen vetäjän Chief Design Officerin hakuprosessi siirtyi alkuvuodesta kevääseen 2016 ja CDO aloittaa 1.9.2016. Mutta itse hakuprosessi ja toimenkuvan määrittäminen on ollut osa Lab-toiminnan kehittämistä. Tämä tehtävä on kansainvälisestikin merkittävä ja tukee kaupungin hyväksymää kaupunkibrändiä : Hel of an Impact. CDO-nimitys herätti positiivista mielenkiintoa ja se huomioitiin kansainvälisesti.
3. Puolen vuoden testaus ja valmistelujakso on varmistanut sen, että hanke fokusoituu oikein ja että päällekkäisyyden muiden toimijoiden ja projektien kanssa vältetään. Lab-toiminnan tarpeellisuus olemassa olevien hankkeiden ja toimijoiden tietopääoman ja projektien yhdistämisen roolissa on vahvistunut. Toiminnan pääpaino on käyttäjälähtöisyyden ja kokeilukulttuurin vahvistaminen.
4. Labin rooliksi on nyt kiteytynyt :
 - Tuo käyttäjälähtöisyyden kaupungin käyttöön – strategian ja käytännön tasolla
 - Vauhdittaa ja vahvistaa yhteistyö- ja yhteiskehittämisen toimintamalleja.
 - Rakentaa kokeilukulttuuria
 - Luo uutta tapaa dokumentoida ja kertoa kaupungin tekemisestä
 - Tuo kaupungin tekeminen koettavaksi ja näkyväksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
 - On linkki kansainväliseen muotoiluverkostoon



Kuvaus hankkeen kulusta ja tuotoksista (toteutetut ja tulevat)

Hankkeen toimenpiteet vaiheittain	Vaiheen tuotokset	Vaiheen ajoitus (kk/v)	Vaiheen kustannus (€)
Osa-alue1: Lab-toiminnan käynnistäminen ja toimintamallin testaaminen. Lab- tilan käynnistäminen ja henkilökunnan rekrytointi 01-11/2016. LAB-Toimintamalli 100 % toiminnassa 12/2016	1. Toimintamalli 2. CDO tehtäväkuva ja rooli täsmennettynä 3. Apu- ja neuvonta-toimintamalli ja toiminnan käynnistäminen. Kärkinä käyttäjälähtöisyys ja kokeilukulttuurin vahvistaminen 4. 2-4 isompaa projektia / teema-aluetta määriteltynä toiminnan painopisteiksi. 5. Toiminnan näkyväksi tekemisen periaatteet määriteltynä ja toiminta aloitettuna	01-12/2016	300000
Osa-alue 2 : Yhteistyö ja yhteishankkeet Digitaalinen Helsinki – hankkeen kanssa. 01/2016-12/2016 valmistelu ja kokeilut (5 yhteisprojektiä) ja 01/2017 alkaen toimintakonsepti kahden vuoden yhdessä tekemisen malliksi.	Digitaalinen Helsinki-ohjelman tavoitteiden mukaisesti tarve- ja käyttäjälähtöisyyden varmistaminen toteutuksessa.	Koko hankeaika	200000
Osa-alue 3 : 2-4 laajemman hankkeen / teeman toteuttaminen. Hankkeiden ja teemojen kartoitusta tehty jo vuonna 2016. Mutta päätökset tehdään loppuvuonna 2016.	Kaupungin isojen muutosprosessien tukeminen.	10/2016-12/2018	300000
Osa-alue 4 : Kaupunkitasoisen vuorovaikutus ja yhteistyömallien rakentaminen. Yhteiskehittämisen ja osallisuuden toimintatavat. Tämä on	Kaupungin isojen muutosprosessien tukeminen	07/2016-12/2018	400000

Lisätietoja

<http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/innovaatorahasto@hel.fi>

Käyntiosoite

Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

Raportit kaupungin kirjaamoon

PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13),
Helsingin kaupunki 00099
helsinki.kirjaamo@hel.fi



erittäin merkittävä osa Lab-toimintaa .			
Osa-alue 5 : Käyttäjälähtöisyys ja kokeilukulttuuri integroituna strategiseen pääöksentekoon ja päivittäiseen käytännön tekemiseen.	Kaupungin isojen muutosprosseien tukeminen	09/2016-12/2018	600000

Onko hakija saanut julkista tukea viimeisen kolmen verovuoden aikana? jos on, niin mitä ja mistä?
Ei julkisia tukia tämän hankkeen toimintaan liittyen.
Mistä muualta hanke on saanut tai saamassa rahoitusta?
Hankkeen rahoitus tulee omarahoituksesta ja innovaatorahastosta.

	2016 (euroa)	2017 (euroa)	2018 (euroa)
Innovaatorahastosta myönnetty ja sidottu rahoitus	625000	425000	42500
Kuluvana vuonna käytettävä määräraha	284066		
Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha	340934		
Jatkossa innovaatorahastosta tarvittava rahoitus (sisältäen käyttämättä jäävän määrärahan)		611637	558073

	2016 (euroa)	2017 (euroa)	2018 (euroa)
Muualta saatu rahoitus	0	0	0
Muualta haettava rahoitus	0	0	0
Oma rahoitus	76818	146630	141630

Liitteet

1. Yhteistyökumppanin lausunto hankkeen etenemisestä

(Lausunnossa tulee käydä ilmi mm. miten hanke on edennyt, miten yhteistyö on sujunut, onko tuloksia pystytty jo hyödyntämään, mitä tuloksia odotetaan hankkeen seuraavasta vaiheesta, ja onko syytä ottaa mukaan muita toimijoita. Lausunnossa tulee myös käydä ilmi jos hanketta on syytä muokata tässä vaiheessa.)

2. Ohjausryhmän pöytäkirjanote, jossa väliraportti hyväksytty