



16.1.2017

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Rakennusviraston esitys vuoden 2016 talousarvion alakohdan 8 01 02 esirakentamisen määrärahasiirroista

HEL 2016-006796 T 02 02 02

Kaupunginhallitus on 20.6.2016 myöntänyt rakennusvirastolle talousarvion alakohtaan 8 01 02 15 Länsisataman esirakentaminen ja pilaantuneet maat 6,6 milj. euroa. Kaupunginhallitus on 21.11.2016 myöntänyt rakennusvirastolle talousarvion alakohtaan 8 01 20 15 Länsisataman esirakentaminen 5,5 milj. euroa, alakohtaan 8 01 02 20 Pasilan esirakentaminen 5,4 milj. euroa ja 28.11.2016 alakohtaan 8 01 02 10 Tankovainion alueen esirakentamiseen 2,1 milj. euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto on 17.2.2016 § 35 myöntänyt ylitysoikeutta vuoden 2016 talousarvion alakohtaan 8 01 02 15 Länsisataman esirakentaminen ja pilaantuneet maat 2,0 milj. euroa, alakohtaan 8 01 02 20 Pasilan esirakentaminen 3,9 milj. euroa ja alakohtaan 8 01 02 10 Tankovainion esirakentamiseen 0,9 milj. euroa, jotka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus on 22.2.2016 § 169 täytäntöönpanopäätöksellä myöntänyt ylitysoikeusmäärärahat rakennusviraston käyttöön. Rakennusvirastolla on ollut käytettävissä Länsisataman esirakentamiseen yhteensä 13,5 milj. euroa, Pasilan esirakentamiseen yhteensä 9,3 milj. euroa ja Tankovainion esirakentamiseen yhteensä 3,0 milj. euroa.

Pasilan ja Tankovainion esirakentaminen ei ole edennyt suunnitellulla volyyminä. Vuodelta 2016 rakennusvirastolle myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä Pasilan osalta 640 000 euroa ja Tankovainion osalta 680 000 euroa. Molemmat hankkeet jatkuvat vuonna 2017 ja niihin rakennusvirasto hakee esirakentamisrahaa vuoden 2017 alussa.

Länsisatamassa Hernesaaren risteilylaiturin ja Saukonlaiturin kanavan esirakentamista on jouduttu nopeuttamaan ja sen seurauksena Länsisatamaan myönnetty määräraha on ylittynyt 1,32 milj. eurolla. Ruopausmassat oli välivarastoitu vieressä olevalle kenttäalueelle, jota oli suunniteltu käytettävän talvikautena 2016–2017 kantakaupungin alueelta kuljetettavan lumen välivarastointiin. Hernesaassa sijainnut lumen merivastaanottoaika poistui, kun risteilylaiturihanke käynnistyi.



16.1.2017

Uuden väliaikaisen merivastaanottoaikaan rakentaminen siirtyi vuoteen 2017. Välivarastointikentälle sijoitetut ruoppausmassojen haitta-ainepitoiset sedimentit on jouduttu toimittamaan jälkikäsittelyyn jo vuoden 2016 aikana. Rakennusvirasto ei ollut varautunut jälkikäsittelystä aiheutuviin kustannuksiin aikaisemmassa määräraahakemuksessa.

Rakennusvirasto esittää, että rakennusvirastolle myönnettyjä esirakentamismäärärahoja siirretään seuraavasti

8 01 02 Esirakentaminen, täyttötöyt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet (yhteensä 1,32 milj. euroa)

Alakohdasta

8 01 02 10	Tankovainion esirakentaminen	0,68 milj. euroa
8 01 02 20	Pasilan esirakentaminen	0,64 milj. euroa

Siirretään alakohtaan

8 01 02 15	Länsisataman esirakentaminen ja pilaantuneet maat	1,32 milj. euroa
------------	---	------------------

Lisätiedot

Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571
helena.strom(a)hel.fi

Raimo K Saarinen
kaupungininsinööri

Silja Hyvärinen
osastopäällikkö