

Tanssin talon rahoituslaskelma marraskuu 2020 - maaliskuu 2021

	Yhteensä		Helsingin kaupunki	Erkon säätiö	OKM	Koy Kaapelitalo
Myönnetty rahoitus	40 000 000,00 €		9 950 000,00 €	15 000 000,00 €	7 250 000,00 €	7 800 000,00 €

	Yhteensä	Uudisrakennus-%	Helsingin kaupunki	Erkon säätiö maksanut kaupungille	OKM (myönnetty 3 920 000 €, joista maksettu 1 568 000 €)
Saatu pääomitus	17 000 000,00 €	14 620 000,00 €	5 200 164,95 €	7 879 835,05 €	3 920 000,00 €

	Yhteensä		Uudisrakennus (86%) €
Toteutuneet kustannukset per 31.7.2020	11 100 000,00 €	86,00 %	9 546 000,00 €
Kustannusarvio 1.8.2020-31.10.2020	4 150 000,00 €		3 569 000,00 €
Kustannukset yhteensä per 31.10.2020	15 250 000,00 €		

Säästynyt rahoitus vuodelta 2020 (pääomitus-tot.kust)	1 750 000,00 €		1 505 000,00 €
---	----------------	--	----------------

Kustannusarvio 1.11.2020-31.3.2021	8 650 000,00 €		7 439 000,00 €
------------------------------------	----------------	--	----------------

	Uudisrakennus-%	Uudisrakennus (86%) €	Erkon säätiön osuus (50% ur-kust.)
Rahoitustarve 1.11.2020 - 31.3.2021 (kust.arvio-säästynyt rahoitus)	86,00 %	5 934 000,00 €	2 967 000,00 €

Rakennuskustannusten jakautuminen

	M€	
Uudisosuus	34,4	86,00 %
vanhan "peruskorjaus"	5,6	14,00 %
Yhteensä	40	