

## Jätkäsaaren peruskoulun liikuntatilojen väliaikaisratkaisut

Jätkäsaaren peruskoulu valmistuu 1.8.2019. Tuolloin kouluun tulevat luokat 1.-7. ja oppilaita noin 400. Seuraavan kahden vuoden aikana arvioitu oppilasmäärä kasvaa 700 oppilaaseen ja käsittää luokka-asteet 1-9. Uuteen koulurakennukseen ei tule lainkaan liikuntatiloja, vaan ne ovat tulossa Bunkkeri-rakennukseen.

Jätkäsaaren liikuntapuiston ensimmäinen osa-alue, joka pitää sisällään lähiliikuntapaikkoja sekä jalkapallo- ja talvella jäädytettävä tekojääkenttä valmistuvat elokuussa 2019. Suomen ilmasto-olosuhteet eivät kuitenkaan salli ympäri-vuotista ulkoliikuntaa ja Jätkäsaaren ilmasto on erityisen haasteellinen ja tuulinen ympäri vuoden.

Bunkkeri-hankkeen aikataulun johdosta, on käynnistetty vuoden 2018 alussa selvitys, jonka tavoitteena on kartoittaa eri vaihtoehdot Jätkäsaaren peruskoulun väliaikaisten sisäliikuntatilojen järjestämiseksi. Selvitys laaditaan kanslian, kaskon, kuvan, makan ja ryan yhteistyönä. Selvityksessä varaudutaan väliaikaisten sisäliikuntatilojen järjestämiseksi 3-5 vuodeksi.

Tilapäisille liikuntatiloille on tunnistettu seuraavia lähtökohtia ja reunaehtoja, joiden perusteella selvitystä on lähdetty laatimaan:

- Sisäliikuntatilojen tulee olla vuokrattavissa/valmiina koulujen syyslomaan 2019 mennessä.
- Ratkaisu saattaa olla vaihteellinen ja muuttua koulun oppilasmäärän kasvaessa.
- 80% koulun liikunnasta on voitava järjestää lähellä Jätkäsaaren peruskoulua ja osana normaalia koulupäivää eli käytännössä Jätkäsaaren liikuntapuiston alueella.
- 20% on mahdollista järjestää muissa sijainneissa hajautetusti.
- Lajikirjon ei tarvitse olla kaiken kattava, vaan pallopelit, yleisurheilullinen toiminta ja liikuntaleikit mahdollistava tila riittää.
- Liikuntatarjontaa on mahdollista täydentää, mutta koululle on suunnattava resurssia organisoida harvinaisempien lajien harjoittelua kaupungin muissa liikuntatiloissa.

## Selvitettävät vaihtoehdot:

- Tilapäinen liikuntahalli Jätkäsaaren liikuntapuistoon pienpelikenttien kohdalle
  - o viitesuunnittelu3-6/2018
  - o huolto- ja pukuhuonetoiloina voidaan hyödyntää 12/2019 valmistuvaa Jätkäsaaren liikuntapuiston huoltorakennusta
  - o suunnittelu- ja toteutuskustannukset
  - o jatkokäytönselvittäminen
- Vuokrattavat liikuntatilat Ruoholahden alueelta
  - o mahdolliset vaihtoehdot, kapasiteetti ja käyttömahdollisuudet
  - o vuokratkustannukset
  - o Kaskon välilliset kustannukset (kuljetukset, henkilöstöresursointi)
  - o Vaikutukset opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen

## Aikataulu:

- Eri vaihtoehdot on kartoitettu elokuuhun 2018 mennessä.
- Toteutettavasta väliaikaisratkaisusta tai niiden yhdistelmästä päätös syyskuussa 2018.
- Mahdollisten vuokrasopimusten neuvottelut 1-5/2019.
- Mahdollisen väliaikaisen hallin rakentaminen 4/2019 – 10/2019.