

TA 802 RAKENNUKSET

VUONNA 2021 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄVIEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2022 (milj. €)

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmisv uosi	TA 2021	Arvioitu käyttö 2021	Ylitys- esitys 2022	Perustelut
80201	Uudis- ja lisärakennushankkeet, Lkn:n käytettäväksi										70,08	46,08	24,00	
8020102	Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet										47,83	34,83	13,00	
8020102	Helsingin kielilukio/Uusi korvaava	Kiviparantie 1	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20139	8000	29,56	4	2021	6	2023	8,15	7,15	1,00	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2021 laskutus poikkeaa TA:sta.
8020102	Lpk Hopealaakso, Dh Silverdalen	Koirasaarentie 31	Uudisrakennus	2821U20126	2229	9,74	3	2020	6	2021	4,87	3,97	0,90	Hanke valmistuu 2021. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2022-23
8020102	Lpk Kukkanitty ja Dh Blomängen	Kukkaniityntie 19	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20141	1885	7,14	5	2020	6	2021	3,89	2,19	1,70	Hanke valmistuu 2021. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2022-23
8020102	Myllypuron pk/Yläkivenrinne 4	Yläkivenrinne 4	Koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi	2821U20135	7222	14,67	8	2020	7	2022	7,87	6,47	1,40	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2021 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Mäkelänrinteen lukio	Mäkelänkatu 47	Koulun laajennus	2821U20064	9797	20,33	6	2019	9	2021	6,16	5,16	1,00	Hanke valmistuu 2021. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2022-23
8020102	Oulunkylän ala-aste ja päiväkot	Teinintie 12	Laajennus ja C-osan korvaava tila	2821U20124	6357	21,68	8	2022	6	2024	5,22	1,22	4,00	Hankkeen aloitusedellytykset eivät toteutuneet suunnitellun aikataulun mukaisesti rakennuslupavalituksen takia, hanke myöhentyi.
8020102	Vuosaaren lukio/Uusi korvaava	Mosaiikkiraitti 2b	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20051	6802	28,00	6	2019	6	2021	11,67	8,67	3,00	Hanke valmistuu 2021. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2022-23
8020103	Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet										8,19	2,19	6,00	
8020103	Hakaniemen kauppahalli	Hakaniemen tori	Maanalaisen huoltopihan rakentaminen	2821U31008	2543	14,79	9	2020	7	2022	8,19	2,19	6,00	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2021 laskutus poikkeaa TA:sta.
8020105	Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet										4,56	0,56	4,00	
8020105	Hyvösen lastenkoti/Uusi korvaava	Myrskylänkuja 1	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U51016	1447	6,07	4	2022	6	2023	4,56	0,56	4,00	Hankkeen aloitusedellytykset eivät toteutuneet asemakaavan poikkeamislupavalituksen takia, hanke myöhentyi.
8020106	Muut uudis- ja lisärakennushankkeet										9,50	8,50	1,00	
8020106	Pikku-Finlandia	Karamzininranta 4	Väistötilan rakentaminen	2821U61009	2750	9,61	4	2021	12	2021	9,50	8,50	1,00	Hanke valmistuu 2021. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2022-23
RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ											70,08	46,08	24,00	