



12.05.2016

INKA/6

§ 98

Metron opastusjärjestelmän uudistaminen

HEL 2015-000988 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti korottaa metron opastusjärjestelmän uudistaminen -hankkeen (30.1.2015/ 9 § toimitusjohtajan hyväksymän) hankesuunnitelman kokonaishintaa niin, että hankkeen uusi arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 1.710.000 euroa.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jaakko Laurila, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Infra- ja kalustoyksikön johtaja	Liite 1
Hankepäällikkö	Liite 1
Infrapäällikkö	Liite 1
Taloussuunnittelupäällikkö	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Hankinta	Liite 1
Isännöitsijä	Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liitteenä päivitetty hankesuunnitelma

Esittelijä



12.05.2016

INKA/6

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Jaakko Laurila, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote	Otteen liitteet
Infra- ja kalustoyksikön johtaja	Liite 1
Hankepäällikkö	Liite 1
Infrapäällikkö	Liite 1
Taloussuunnittelupäällikkö	Liite 1
Kirjanpito	Liite 1
Hankinta	Liite 1
Isännöitsijä	Liite 1

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 12.02.2016 § 30

HEL 2015-000988 T 08 00 02

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan metroasemien valaistusten opastekoteloiden uudistamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 640.000 euroa.

30.01.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691
jaakko.laurila(a)hel.fi