

Helsinki Automaattimetro (sisältää laituriovet)	Hinnat ALV 0%
Kokonaishinta	115 000 000,00
Sopimushinta	99 494 912,00
Helsingin metro (hankintapäätös)	101 480 000,00
Lisätilausvaluutus (Kokonaishinta - sopimushinta)	15 505 088,00
HKL:n maksut Siemensille 16.12.2013 mennessä	
Ennakkomaksu 1	9 994 391,20 Maksettu 2008-2009
Vuoden 2012 erat, brutto	4 929 846,00 Maksettu 2012
Vuoden 2012 erat, sakko	-492 984,60 Maksettu 2012
Vuonna 2013 maksettu (LOP-kulut)	44 960,00 Maksettu 2013
Vuonna 2013 maksettu (LOP-kulut)	410 191,91 Maksettu 2013
Vuonna 2013, 3. maksuerä, brutto	9 949 491,20 Maksettu 2013
Vuonna 2013, 3. maksuerä, puutteet	-2 000 000,00 Ei kirjanpidossa, vähennetty pelkästään laskulta
Vuonna 2013, 3. maksuerä, sakko	-994 949,12 Maksettu 2013
Vuonna 2013, 3. maksuerä, puutteet	1 500 000,00 Maksettu 2013
Yhteensä	23 340 946,59

Automaattimetroprojektityösköiden kustannukset

Palkat ja muut kulut	3 154 339,73
Lansimetrolta laskutettu osuus	-748 749,18
Yhteensä	2 405 590,55

Muut kulut (konsulttitoita, lakimiespalkkiot jne).	
Konsulttitoita, lakimiespalkkiot, jne	1 028 219,56
Yhteensä	1 028 219,56

PALKAT JA MUUT KULUT YHTEENSÄ	3 433 810,11
-------------------------------	--------------

Muut projektit	
Asemien laitetilat, automaattimetro	1 754 349,53
Asemien laituriovet, automaattimetro	219 270,92
Automaattimetron vaatimat parannukset nykyinfraan	107 438,34
Yhteensä	2 081 058,79

MAKSUT, PALKAT JA MUUT KULUT JA MUUT PROJEKTIT YHTEENSÄ	28 855 815,49
---	---------------

SITOUTUNUT (Sopimushinta + palkat ja muut kulut + muut projektit)	105 009 780,90
--	----------------

M300 Hinnat ALV 0%

Sopimushinta	132 573 287,00
Hankepäätös (sis. Yksi optio)	145 000 000,00

Kustannukset 16.12.2013 mennessä

12 645 638,10

Lansimetrosopimus (automaatisointi) Hinnat ALV 0%

Sopimushinta (ml. laituriovet)	56 263 870,00
Lansimetro-optio (ilman laituriovia)	43 688 284,00
Erotus	-12 575 586,00
Tämä osuus on Lansimetron hankepäätöksessä	

HKL:n maksut Siemensille 16.12.2013 mennessä

Ennakkomaksu	8 439 580,50
Liityntäsunnittelun hyväksyminen	2 813 193,50
Yhteensä	11 252 774,00

Siemensin esittämät lisa- ja muutostyöt koskien Lansimetrosopimusta

M300-sarjan metrojunayksiköiden vaunumäärän ja junamäärän muutoksen johdosta aiheutuvat muutokset	4 157 413,00
---	--------------

Lansimetron täsmennyneen suunnittelun johdosta ratalaitteiden määrämuutokset	2 719 130,06
--	--------------

Kaksisuuntaisen tiedonsiirtorajapinnan suunnittelu	115 320,00
--	------------

Yhteensä	6 991 863,06
----------	--------------

SITOUTUNUT (Sopimushinta + lisa- ja muutostyöt)	63 255 733,06
--	---------------

Metrovarikon peruskorjaus Hinnat ALV 0%

Hankepäätös	74 190 000,00
Josta automatisoinnin osuus	18 135 000,00

Kustannukset	
Vaihe 1	9 494 782,33
Vaihe 2	14 612 198,56
Vaihe 3	16 173 742,93
Vaihe 4	8 876 707,60
Vaihe 5	2 097 992,72
Vaihe 6	506 603,26
Automaatisointi	
Ennakkomaksu 2012	2 829 200,00
Toimituserä 1 materiaalitilaukset	3 525 600,00
Yhteensä	58 116 827,40
Josta automatisoinnin osuus	6 354 800,00