



20.05.2021

Asia/4

## § 38

### Suvilahden tiilisen kaasukellon teline- ja sääsuojat, lisä- ja muutostyövarauksen korotus

HEL 2021-005517 T 02 08 03 00

#### Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Suvilahden tiilisen kaasukellon teline- ja sääsuojista 24.5.2018 § 79 ja 11.6.2020 § 62 tehtyjen päätösten mukaista lisä- ja muutostyövarausta 165 705,75 eurosta (AVL 8 c) 1 485 705,75 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 1 270 410,75 eurosta 2 590 410,75 euroon (molemmat AVL 8 c).

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

#### Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630  
kari.haapaniemi(a)hel.fi  
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996  
kari.hyvonen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 90TK-18004.01\_Suvilahden kaasukello\_Telineet ja sääsuoja lisä- ja muutotyö varauksen korottaminen 2 kerta

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

#### Otteet

**Ote**  
Asianomaiset

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta  
Esitysteksti  
Liite 1

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Postiosoite  
PL 1660  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
stara@hel.fi

Käyntiosoite  
Ilmalankuja 2 L  
Helsinki 24  
<http://www.hel.fi/stara>

Puhelin  
+358 9 310 17000  
Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI7081199710000581  
Alv.nro  
FI02012566



20.05.2021

Asia/4

Kohteen urakka-aika tulee pitkittymään rakennushankkeen aikana tehtyjen tutkimusten aiheuttamista lisätöistä ja urakan aikana tehdyistä suunnitelmamuutoksista johtuen.

**Esittelijä**

toimitusjohtaja  
Timo Martiskainen

**Lisätiedot**

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630  
kari.haapaniemi(a)hel.fi  
Kari Hyvönen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039996  
kari.hyvonen(a)hel.fi

**Liitteet**

1 90TK-18004.01\_Suvilahden kaasukello\_Telineet ja sääsuoja lisä- ja muutotyö varauksen korottaminen 2 kerta

**Oheismateriaali**

1 Stara jk 24.52018 § 79, telineet- ja sääsuojat, Suvilahden kaasukello  
2 Stara jk 11.6.2020 § 62, Suvilahden tiilinen kaasukello, lisä- ja muutostyövarauksen korotus, teline- ja sääsuojat

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

**Otteet**

**Ote**

Asianomaiset

**Otteen liitteet**

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta  
Esiteksti  
Liite 1