



19.03.2013

Rt/3

§ 113

Kontulan katualueiden ja puistoraittien ylläpidon alueurakan 1.6.2008 – 31.5.2013 muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2012-004045 T 02 08 02 00

HKR 2008-736, R-02497 6409163 7040

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kontulan katualueiden ja puistoraittien ylläpidon alueurakan yleisten töiden lautakunnan 24.4.2008 § 286, 8.6.2010 § 363, 22.2.2011 § 88, 17.5.2011 § 320 ja 27.3.2012 § 152 tekemien päätöksiensä lisäksi arvonlisäverottomana 135 000 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 674 836,07 euroa.

Esittelijä

tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote

HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättäneen oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kontulan katualueiden ja puistoraittien ylläpidon alueurakan yleisten töiden lautakunnan 24.4.2008 § 286, 8.6.2010 § 363, 22.2.2011 § 88, 17.5.2011 § 320 ja 27.3.2012 § 152 tekemien päätöksiensä lisäksi arvonlisäverottomana 135 000 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 674 836,07 euroa.

Esittelijä

Alkuperäinen päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 24.4.2008 § 286 oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Kontulan katualueiden ja puistoraittien ylläpidon alueurakasta 1.6.2008 – 31.5.2013 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen YIT Rakennus Oy:n kanssa 1 992 443 euron arvonlisäverollisesta



19.03.2013

Rt/3

urakkahinnasta (1 633 150 euroa + alv 359 293 euroa) ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin veroineen enintään 200 000 euroa.

Viimeisin päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 27.3.2012 § 152 oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kontulan katualueiden ja puistoraittien ylläpidon alueurakan yleisten töiden lautakunnan 24.4.2008 § 286, 8.6.2010 § 363, 22.2.2011 § 88 ja 17.5.2011 § 320 tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 430 000 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 539 836,07 euroa.

Nykytilanne

Talven 2012 – 2013 lumenajot ja lumien varavastaanottopaikkojen hoito ovat aiheuttaneet palvelu-urakan kiinteään kokonaishintaan lisäkustannuksia. Urakoitsijan antaman ja rakennuttajan tarkastaman selvityksen mukaisesti em. töiden kustannuksiksi talvikaudella 2013 muodostuu arvonlisäverottomana 135 000 euroa.

Esittelijä

tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja