



19.03.2013

Rt/1

§ 111

Kulosaari-Mustikkamaa-Herttoniemi-Laajasalo -alueiden katu- ja puistohoitourakan 1.6.2010 - 31.5.2013 muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2012-004047 T 02 08 02 00

HKR 2010-639, R-03094 6411888 7040

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kulosaari-Mustikkamaa-Herttoniemi-Laajasalo – alueiden katu- ja puistohoitourakan yleisten töiden lautakunnan 27.4.2010 tekemän päätöksen § 258, 22.2.2011 § 89, 26.4.2011 § 259 ja 27.3.2012 § 153 lisäksi arvonlisäverottomana 360 000,00 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 2 232 346,37 euroa.

Esittelijä

tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättäneen oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kulosaari-Mustikkamaa-Herttoniemi-Laajasalo – alueiden katu- ja puistohoitourakan yleisten töiden lautakunnan 27.4.2010 tekemän päätöksen § 258, 22.2.2011 § 89, 26.4.2011 § 259 ja 27.3.2012 § 153 lisäksi arvonlisäverottomana 360 000,00 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 2 232 346,37 euroa.

Esittelijä

Alkuperäinen päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 27.4.2010 § 258 oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Kulosaari-Mustikkamaa-Herttoniemi-Laajasalo –alueiden katu- ja puistohoitourakasta 1.6.2010 – 31.5.2013 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen



Maanrakennusliike Raimo T.A. Virtanen Oy:n kanssa 2 885 967,58 euron arvonlisäverollisesta urakkahinnasta (2 365 547,20 euroa + alv 520 420,38 euroa) ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin veroineen enintään 300 000 euroa.

Viimeisin päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti 27.3.2012 § 153 oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kulosaari-Mustikkamaa-Herttoniemi-Laajasalo – alueiden katu- ja puistohoitourakan yleisten töiden lautakunnan 27.4.2010 tekemän päätöksen § 258, 22.2.2011 § 89 ja 26.4.2011 § 259 lisäksi arvonlisäverottomana 530 000,00 euroa, eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 872 346,37 euroa.

Nykytilanne

Talven 2012 -2013 lumenajot ja lumien varavastaanottoa paikkojen hoito ovat aiheuttaneet palvelu-urakan kiinteään kokonaishintaan lisäkustannuksia. Urakoitsijan antaman ja rakennuttajan tarkastaman kustannus selvityksen perusteella töiden kustannuksiksi talvikaudella 2013 muodostuu arvonlisäverottomana 360 000,00 euroa.

Esittelijä

tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot

Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805
olavi.tikka(a)hel.fi

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja