



25.01.2017

Tulosryhmän johtaja

---

### 3 §

#### Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperän puhdistustyöt, urakka-ajan jatkaminen

HEL 2014-010275 T 02 08 03 00

R-03888

#### Päätös

Tulosryhmän johtaja päätti käyttää urakkasopimuksen mukaista oikeutta muuttaa Suvilahden tiilikaasukellon maanpuhdistustyön urakka-aikaa pidemmäksi. Urakka-aikaa jatketaan 31.7.2017 saakka, urakkaan kuuluvaa puhdistustyötä jatketaan 30.6.2017 saakka ja sen jälkeen on sopimuksen mukaisesti varattu kuukausi puhdistusaseman purkamiseen.

Urakka-ajan jatkaminen ei vaikuta hankkeen kattohintaisen yksikköhintaurakan kattosummaan.

Tonttiosasto on tilannut työn HKR-Rakennuttajalta

Lisätiedot

Kalevi Hinkkanen, va. toimistopäällikkö, puhelin: 310 43867  
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Kaupungininsinöörin päätös § 41, 25.11.2015

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Otteet

#### Ote

Rakennuttamistoimisto 3  
Kustannustoimisto