



25.01.2017

Tulosryhmän johtaja

3 §

Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperän puhdistustyöt, urakka-ajan jatkaminen

HEL 2014-010275 T 02 08 03 00

R-03888

Päätös

Tulosryhmän johtaja päätti käyttää urakkasopimuksen mukaista oikeutta muuttaa Suvilahden tiilikaasukellon maanpuhdistustyön urakka-aikaa pidemmäksi. Urakka-aikaa jatketaan 31.7.2017 saakka, urakkaan kuuluvaa puhdistustyötä jatketaan 30.6.2017 saakka ja sen jälkeen on sopimuksen mukaisesti varattu kuukausi puhdistusaseman purkamiseen.

Urakka-ajan jatkaminen ei vaikuta hankkeen kattohintaisen yksikköhintaurakan kattosummaan.

Tonttiosasto on tilannut työn HKR-Rakennuttajalta

Lisätiedot

Kalevi Hinkkanen, va. toimistopäällikkö, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupungininsinöörin päätös § 41, 25.11.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Rakennuttamistoimisto 3
Kustannustoimisto



25.01.2017

Tulosryhmän johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 3 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §



25.01.2017

Tulosryhmän johtaja

Jukka Forsman
tulosryhmän johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaimossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 03.02.2017.