



18.10.2018

Yksikönjohtaja

---

## 22 §

### **Staran tiemerkintätyöt maalilla vuonna 2018, lisätyöpäätökset nrot 1-3**

HEL 2018-001224 T 02 08 03 00

#### **Päätös**

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 1 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa Staran tiemerkintätyöt maalilla v. 2018 seuraavasti:

<b>Työn nimi</b>	<b>Hinta</b>
10 cm leveän maaliviivan poisto sinkopuhaltamalla	2,90 €/ m (alv 0 %)
symbolin poisto sinkopuhaltamalla	6,00 €/ kpl (alv 0 %)

Lisäksi yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 2 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa Staran tiemerkintätyöt maalilla v. 2018 seuraavasti:

<b>Työn nimi</b>	<b>Hinta</b>
Pyörätien punainen massamerkintä, RAL 3011, kylmämassa	35 €/ m (alv 0%)

Lisäksi yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 3 mukaisesti seuraavat yksikköhinnat urakassa Staran tiemerkintätyöt maalilla v. 2018 seuraavasti:

<b>Työn nimi</b>	<b>Hinta</b>
Erikoismaalaus RAL 2003, maali	29,90 €/ m2 (alv 0 %)
Erikoismaalaus RAL 5021, maali	19,90 €/ m2 (alv 0 %)
Pallot d=30 cm, RAL 5024, maali	15 €/ kpl (alv 0 %)

#### **Päätöksen perustelut**

Hankintamenettely



18.10.2018

**Yksikönjohtaja**

---

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran tie-merkintätyöt maalilla v. 2018 1.5.2018-4.11.2018.

**Lisätyöpäätös nro 1**

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua sinkopuhallusmenetelmää ei ollut yleisesti tiedossa. Menetelmällä pyritään maalinpoisto tekemään mahdollisimman siististi vahingoittamatta asfalttipintaa.

**Lisätyöpäätös nro 2**

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua punaista massamerkintää kylmämassalla ei ollut tiedossa kyseisiin kohteisiin (Intiankatu, Wallinin-katu). Pyörätiet sijaitsevat ajoradoilla, joissa tarvitaan maalimerkinnältä ajoneuvoliikenteen kulutuskestävyyttä.

**Lisätyöpäätös nro 3**

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittuja maalimerkintöjä (kohde Pikku Huopalahden puisto) ei ollut tiedossa.

**Puitesopimus**

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyö-vaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

**Lisätiedot**

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812  
asko.seitamo(a)hel.fi

**Liitteet**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Lisäyötarjous nro 1 |
| 2 | Lisäyötarjous nro 2 |
| 3 | Lisäyötarjous nro 3 |

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Otteet**

**Ote**  
Asianosaiset

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, hankinnat  
Liite 1  
Liite 2  
Liite 3