



04.02.2022

Toimitusjohtaja

3 §

Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, Kivelän sairaala rakennukset 25 & 27

HEL 2022-001679 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten 2.12.2020 § 82 ja 27.12.2021 § 86 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 140 000,00 eurosta 200 000,00 euroon. Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyövarauksen jälkeen 674 190,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kivelän sairaalan rakennusten 25 ja 27 väistötilahankkeen yhteydessä kiinteistön ylläpidolta (KYMP) sekä loppukäyttäjiltä (SOTE) on tullut useita sähkölisätöitä tehtäväksi urakka-alueen sähköjärjestelmiin, mm. lukuisia atk-pistelisyöksiä, valaistusohjauksien muutoksia sekä näkövammaisten ohjaukseen tarkoitetun ääniohjauslaitteiston kytkentätöitä.

Lisätiedot

Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836
niko.halonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lisätyövarauksen korotus
- 2 tj 2.12.2020 § 82, Sähkötyöt, Kivelän sairaalan rakennusten 25 ja 27 muutos- ja korjaustyöt
- 3 tj 27.12.2021 § 86, Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, Kivelän sairaala rakennukset 25 & 27

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1