



31.03.2022

Toimitusjohtaja

31 §

Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, maanrakennustyöt, LPK Longinoja

HEL 2022-004560 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 23.2.2022 § 4 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 81 000,00 eurosta 265 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva hinta on korotuksen jälkeen 805 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

LPK Longinojan perustusten betonityöurakkaan ei saatu kilpailutuksesta yhtään tarjousta.

Ko. hankinnassa ollut betonityökokonaisuus käsitti pihan ja rakennuksen kaikki paalulaatat, anturat, sokkelit sekä väestönsuojan.

Kyseinen hankintakokonaisuus jaettiin pienempiin osiin ja näihin on haettu neuvotteluilla urakoitsijoita.

Piha-alueen perustuksiin (rak R018 suunnitelman mukaiset betonityöt) on neuvotteluiden kautta saatu kaksi tarjousta, joista edullisempi on kohteen maanrakennusurakoitsijana toimivan VRJ Etelä-Suomi Oy:n lisäyötarjous, pvm. 9.3.2022., kokonaishinnaltaan 182 800,00 €.

Lisätiedot

Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836
niko.halonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostyövarauksen korotus

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta