



14.01.2019

Asuntotuotantopäällikkö

6 §

Asunto Oy Helsingin Myllypihan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012425 T 02 08 03 01

Att 2825004021

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Myllypihan rakennusurakan lisä- ja muutostyön Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 5.304,98 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Myllypihan osalta 9.739.358,57 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 54.692,43 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitetyn lisä- ja muutostyön (3), joka koskee kattoluukujen lukituksia, kustannus on 5.304,98 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 59.997,41 euroa (alv 24 %) ja 0,62 % hankinta-arvosta.

Lisätiedot

Sanne Varpanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32375
sanne.varpanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



14.01.2019

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 6 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



14.01.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.01.2019.