



16.01.2019

Asuntotuotantopäällikkö

8 §

Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013271 T 02 08 03 01

Att 2825004018

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 8.029,52 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 19.183.270 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 239.289,09 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Rion osalta 8.029,52 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 247.318,61 euroa ja 1,29 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Puiston puoleisten räystäiden muutokset (73)

Lisätiedot

Jouni Mettiäinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32290
jouni.mettiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat