



22.01.2019

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**13 §**

**Asunto Oy Helsingin Pojamankallion rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-000835 T 02 08 03 01

Att 2825004022

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Pojamankallion rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 7.938,48 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 11.335.526 euroa.

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 7.938,48 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 7.938,48 euroa ja 0,07 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

- Pojamankallion ylähyllyn lisälouhinta (1)

**Lisätiedot**

Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626  
salla.gronholm(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat