



22.01.2019

Asuntotuotantopäällikkö

14 §

Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-006878 T 02 08 03 01

Att 2825004015

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 3.450,92 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 08.03.2017.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 10.477.411,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 66.262,66 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 3.450,92 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman osalta 69.713,58 euroa ja 0,67 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

- Tarjous 6, terassirallien muutos.

Tehtävät lisä- ja muutostyöt ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Lisätiedot

Kenny Fahlström, projektipäällikkö, puhelin: 310 32264
kenny.fahlstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto

Pöytäkirja

2 (2)

22.01.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Postiosoite
PL 58226
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

Käyntiosoite
Elimäenkatu 15
HELSINKI 00510
<http://www.att.hel.fi/fi/att>

Puhelin
09 310 1672
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566