



05.02.2019

Asuntotuotantopäällikkö

18 §

Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-001567 T 02 08 03 01

Att 2825004037

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä RKL Reponen Oy:ltä hintaan 39.528,58 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on RKL Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Salsan osalta 20.242.661 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä hintaan 39.528,58 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on hintaan 39.528,58 euroa (alv 24 %) ja 0,20 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Salaojien kannatus (1)
- Porrasmuutos C-rappu (2)
- Suunnitelman muutos / lisäys LV 101, 102, 201 ja 202 rev A, B ja C rak-suunnitelmien muutokset 29.6.2018 (3)
- LV asemapiirustuksen muutokset rev C mukaan 22.10.2018 (5)
- IV-muutokset 19.10.2018 laaditun muutosluettelon mukaan LVI 312 B, LVI 362 B, LVI 371 B (6)
- VSS valuosa muutokset. Siirtolaatikkoa seinämuotin sisällä 100*200 mm, määrältään 10 metriä (7)
- Vesijohtojen materiaalimuutokset suunnittelijan toimesta (8)
- Alapohjan IV-kanavisto A ja B prs LVI 301 (9)
- 230 V on-off peltimoottori 52 kpl LVI 072-1, 072-3 4.9.2018 (10)

Lisätiedot

Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32371
marko.j.hakkarainen(a)hel.fi



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuus
Asuntotuotanto

Pöytäkirja

2 (2)

05.02.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Postiosoite
PL 58226
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi

Käyntiosoite
Elimäenkatu 15
HELSINKI 00510
<http://www.att.hel.fi/fi/att>

Puhelin
09 310 1672
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI06 8000 1200 0626 37
Alv.nro
FI02012566