



14.03.2019

Asuntotuotantopäällikkö

31 §

Asunto Oy Helsingin Ruususen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-008179 T 02 08 03 01

Att 2825004030

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Ruususen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 19.072,17 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 29.1.2018.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 20.082.225 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 232.170,09 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 19.072,17 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 251.242,25 euroa ja 1,25 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Kiintokalustemuutokset. Asunnot 2, 7, 12, 17 ja 22 (14)
- Lisääntyneet mursketäytöt. 50 % kustannuksista tilaajalle (9B)

Lisätiedot

Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 38073
sari.koukku(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat