



21.05.2019

Asuntotuotantopäällikkö

53 §

Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-006009 T 02 08 03 01

Att 2825004034

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 9.203,32 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 25.579.677,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 9.203,32 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 9.203,32 euroa ja 0,04 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Paalulaatta 9 paalujen muutos kaivorengasperustukseksi. Muutuneet paalut 386, 391 ja 395 (2)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970
heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat