



01.07.2019

Asuntotuotantopäällikkö

68 §

Asunto Oy Helsingin Azorienkujan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-007503 T 02 08 03 01

Att 2825004038

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorienkujan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 4.910,40 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on V.O. Mattila Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorienkujan osalta 19.456.151,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 7.905,74 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 4.910,40 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 12.816,14 euroa (alv 24 %) ja 0,07 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Betonijätteen kuljetus kaatopaikalle, jätemaksut (2)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970
heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat