



13.08.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

**74 §**

**Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-006009 T 02 08 03 01

Att 2825004034

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 3.615,96 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 25.579.677,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 18.423,96 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 3.615,96 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Lärkaninpolun osalta 22.039,92 euroa ja 0,09 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Elementtisuunnittelun lisätyöt 31.12.2018 - 4.3.2019 (10)

**Lisätiedot**

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970  
heli.vayrynen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat