



22.08.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

**80 §**

**Asunto Oy Helsingin Pojamankallion rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-000835 T 02 08 03 01

Att 2825004022

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Pojamankallion rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 68.710,14 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 11.335.526 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 9.575,28 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 68.710,14 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 78.285,42 euroa ja 0,69 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Tämä lisä- ja muutostyö nro 8 tullaan edelleen laskuttamaan KYMP / Maka.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

- Puistoportaan teko tarjouspyynnön mukaisesti (8)

Lisätiedot

Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626  
salla.gronholm(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat