



23.08.2019

Asuntotuotantopäällikkö

81 §

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012170 T 02 08 03 01

Att 2825004025

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 815,67 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin osalta 14.519.173 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 196.819,24 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat hintaan 815,67 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 197.634,91 euroa (alv 24 %) ja 1,361 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- UPS-laitteiden käytönaikainen valvonta (55)
- Talosaunan kiukaan muutos (56)

Lisätiedot

Aki Vantola, projektipäällikkö, puhelin: 310 70101
aki.vantola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat