



20.09.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

**94 §**

**Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-007632 T 02 08 03 01

Att 2825004024

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 34.609,48 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Malagan osalta 15.638.722,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 43.579,63 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 34.609,48 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 78.189,11 euroa (alv 24 %) ja 0,50 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Parvekkeiden välilistat lasiväleihin (10)
- Yhteissaunan pukuhuoneen lattiamateriaalin muutos laminaatista vinyylilattiaksi (9)
- Lasiparvekemuutokset (12)
- iLoq-muutos ja pintahelat oviin (11)

Lisätiedot

Jarmo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32336  
jarmo.nevalainen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat