



14.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

100 §

Asunto Oy Helsingin Rion rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013271 T 02 08 03 01

Att 2825004018

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 927,52 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 19.183.270,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 247.318,61 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Rion osalta 927,52 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 248.246,13 euroa ja 1,29 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- Kaiteen korotus 1200 mm korkoon tilaajan pyynnöstä (93)

Lisätiedot

Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707
petri.seppanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



14.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 100 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 100 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



14.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.10.2019.