



14.10.2019

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**101 §**

**Asunto Oy Helsingin Amadoreksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2018-013202 T 02 08 03 01

Att 2825004039

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Amadoreksen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 4.120,10 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 12.835.701,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 50.654,87 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 4.120,10 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 54.774,97 euroa ja 0,43 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostyöt:

- 6. kerroksen uudet ikkunat ja huoltoluukku, aukkojen alareunan korotus (5)

Lisätiedot

Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970  
heli.vayrynen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat