



18.10.2019

Asuntotuotantopäällikkö

103 §

Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-007632 T 02 08 03 01

Att 2825004024

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä liisähintaan 21.728,84 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Malagan osalta 15.638.722,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 78.189,11 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 21.728,84 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 99.917,95 euroa (alv 24 %) ja 0,64 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Huoneistojen IV-muutokset; toteutus LVI 3821-REV B 4.9.2019 (8)
- Huoneistojen alakattomuutokset (13)
- Yhteissaunaosaston suihkut muutettu käsikäyttöisistä sähköisiksi (14)

Lisätiedot

Jarmo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32336
jarmo.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat