



05.11.2019

Asuntotuotantopäällikkö

111 §

Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-012170 T 02 08 03 01

Att 2825004025

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 2.636,66 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaiturin osalta 14.519.173,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 302.982,27 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat hintaan 2.636,66 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 305.618,93 euroa (alv 24 %) ja 2,105 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Pihamuurin kansikivien kittisaumaus (80)
- Palopeltien indikointi (81)

Lisätiedot

Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900
kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



05.11.2019

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 111 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 111 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



05.11.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 05.11.2019.