



07.11.2019

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**112 §**

**Asunto Oy Helsingin Fregatin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-003923 T 02 08 03 01

Att 2825004033

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Fregatin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 57.228,78 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 16.585.000,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 47.940,76 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 57.228,78 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Fregatin osalta 105.169,53 euroa ja 0,63 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

- Hyvitys: kallion ruiskubetonoinnin poisjäänti (11)
- VP 2 rakennetyyppiin lisätty raudoitus lattialämmityksen asentamista varten (9)
- RAK 2, lisääntynyt anturamäärä (8)
- Kaukolämmön reittimuutos (7)
- 3 ja 4.krs kuorilaattojen lisääntynyt raudoitus, RAK 2 (6)
- Nosturipedin massanvaihto (5)

Lisätiedot

Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626  
salla.gronholm(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



07.11.2019

Asuntotuotantopäällikkö

---

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola