



14.11.2019

Asuntotuotantopäällikkö

121 §

Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-007632 T 02 08 03 01

Att 2825004024

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Malagan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä lisähintaan 34.858,79 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Malagan osalta 15.638.722,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 99.917,95 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 34.858,79 euroa (alv 24 %).

Tähän mennessä tilattujen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 134.776,74 euroa (alv 24 %) ja 0,86 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Sisäänkäynnin rakenteet (18)
- Yleisten tilojen alakatot ja kotelot (19)

Lisätiedot

Jarmo Nevalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32336
jarmo.nevalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola