



12.01.2022

Tekninen johtaja

7 §

Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 224 181,70 euroa

HEL 2019-006251 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti tilata Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2, kokonaisurakan muutostyöt Louhintahiekka Oy:ltä muutostyötarjousten nrot 38, 50, 52 ja 57 mukaisesti 224 181,70 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi tekninen johtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Tekninen johtaja päätti hyväksyä 28.6.2019 § 114 Louhintahiekka Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Koksikatu ja Vilhonvuorenkadun jatkeen rakentaminen, vaihe 2 kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan enimmäishintaan 12 878 950 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 2 001 777,04 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 14 880 727,04 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 21 000 000 euroa.

Lisätiedot

Timo Säynätjoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 38478
timo.saynatjoki(a)hel.fi

Liitteet

1 Louhintahiekka Oy:n tarjoukset



12.01.2022

Tekninen johtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Yleiset alueet/Laitinen