



24.01.2022

Tekninen johtaja

14 §

Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion tarkentaminen

HEL 2022-000815 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilat-palvelun hankeyksikön tiimipäällikön käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä sopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 20.12.2021 allekirjoitetun ja hyväksytyyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen johtaja on tehnyt päätöksen Kuninkaantammen peruskoulun ja päiväkodin urakoitsijan valinnasta 21.12.2020 § 296.

Tällä päätöksellä urakkasopimukseen tehtävä urakkahinnan indeksikorotus päivitetään urakkavaiheen kustannusarvioon 20.12.2021 sekä oikeutetaan tilat-palvelun hankeyksikön tiimipäällikkö käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä sopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 20.12.2021 allekirjoitetun ja hyväksytyyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Lisätiedot

Arto Manninen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31849
arto.manninen(a)hel.fi
Aulis Toivonen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38474
aulis.toivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio UKA 20.12.2021 Kuninkaantammen Pk ja Lpk

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Hankeyksikkö 1/projektitiimi 3