



03.02.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

9 §

Atlantinsilta, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 680 742,69 euroa

HEL 2019-007073 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Atlantinsillan kokonaisurakan lisätyöt YIT Suomi Oy:n muutostyötarjouksien nrot 28 osa 2Av2, 28 osa3v2, 50, 53, 54A, 55 ja 56A mukaisesti 680 742,69 euron arvonlisäverottoon hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttaminen yksikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 5.9.2019 § 81 hyväksyä YIT Suomi Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen esirakentamisen urakan töistä arvonlisäverottoon kokonaishintaan 22 677 331 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.5.2018 § 243 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 5 775 214,20 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 28 452 545,20 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 30 000 000 euroa.

Lisätiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968
jukka.repo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet



03.02.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Ote
Yleiset alueet