



27.05.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

37 §

Hernesaaren itärannan esirakentaminen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 152 356,39 euroa

HEL 2020-002138 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Hernesaaren itärannan esirakentamisen, kokonaisurakan muutostyöt Terramare Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 18, 19, 20, 21 ja 22 mukaisesti 152 356,39 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa alueellisen rakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 16.4.2020 § 47 hyväksyä Terramare Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Hernesaaren itärannan esirakentaminen rakennusurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 11 996 670 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 4 518 030,62 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 16 514 700,62 euroa alittavat laaditun kustannusarvion 19 300 000 euroa.

Lisätiedot

Tomi Laine, projektipäällikkö, puhelin: 310 39762
tomi.m.laine(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta



27.05.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Tiedoksi

Alueellinen rakennuttaminen/Pippuri