



10.06.2021

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

40 §

Verkkosaaren pohjoisosan rakentaminen, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 1 108 488,74 euroa

HEL 2019-006462 T 02 08 03 00

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Verkkosaaren pohjoisosan rakentamisen kokonaisurakan muutostyöt GRK Infra Oy:ltä muutostyötarjouksen nro 39A mukaisesti 1 108 488,74 euron arvonlisäverottomaan hintaan. Lisäksi toimialajohtaja päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti 19.9.2019 § 87 hyväksyä GRK Infra Oy:n tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen Verkkosaaren pohjoisosan rakentamisen kokonaisurakan töistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 72 500 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toimivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (alkuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajohtaja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäverottomana 5 944 644,94 euroa.

Lisätiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391
marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Projektirakennuttaminen/Pippuri