



15.06.2017

Toimitusjohtaja

7 §

NRV2010-raitiovaunujen hankintasopimuksen lisäsopimuksen nro.

4 hyväksyminen

HEL 2017-006141 T 02 08 01 01

Päätös

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja päätti tehdä HKL:n ja Transtech Oy:n väliseen, 24.3.2011 allekirjoitettuun matalalattiaisten nivelraitiovaunujen hankintasopimukseen nro 4300015668 (Hankintasopimus) liittyen lisäsopimuksen L4 (Lisäsopimus).

Lisäsopimuksella nro L4 osapuolet sopivat HKL:n tarpeista johtuen Hankintasopimuksella toimitettavien raitiovaunujen nro 419 – 422 toimitusajankohdan siirtämisestä sekä toimitusaikataulun muuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta Myyjälle.

Päätöksen perustelut

HKL on todennut, ettei sillä ole tilaa ottaa vastaan Hankintasopimuksen lisäsopimuksessa nro. L3 sovitussa aikataulussa raitiovaunuja nrot 419–421 ennen kuin se on kyennyt järjestämään lisää säilytystilaa nykyisille ja Hankintasopimuksen perusteella toimitettaville raitiovaunuille. HKL on tästä syystä pyytänyt Transtechilta ehdotusta raitiovaunujen nrot 419–422 toimituksen siirtämisestä 1–4 viikkoa myöhäisemmäksi kuin Lisäsopimuksen L3 liitteessä 5 on ko. vaunujen osalta ilmoitettu. Toimitusajankohdan muuttaminen siirtää vaunujen 419–421 osalta myös alustavan hyväksytyn vastaanoton (PAC) ajankohtaa sekä lopullisen hyväksytyn vastaanoton (FAC) ajankohtaa 1–4 viikolla.

Myyjä on ilmoittanut, että raitiovaunujen toimitusajankohdan muuttaminen edellyttää ylimääräisiä toimenpiteitä, joista aiheutuu Myyjän toimitaman erittelyn mukaan kustannuksia yhteensä 146.000,00 euroa (ALV 0).

Lisäsopimuksella L4 sovitaan em. raitiovaunujen toimitusaikataulun muutoksesta sekä aikataulumuutoksista Myyjälle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Lisäsopimuksella ei ole muita vaikutuksia Hankintasopimuksen ehtoihin tai Hankintasopimuksella hankittavien raitiovaunujen ominaisuuksiin.

Lisätiedot

Ville Sjöholm, projekti-insinööri, puhelin: 310 35505
ville.sjoholm(a)hel.fi



15.06.2017

Toimitusjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Hallintojohtaja
Hankinta
Lakimies
Projekti-insinööri