



22.06.2017

Toimitusjohtaja

10 §

Suomenlinnan terminaalin ja laiturijärjestelyiden korjaushankkeen rakennustöiden lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-008604 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Ralicon Oy:ltä Suomenlinnan terminaalin, odotustilan ja laiturijärjestelyiden korjaushankkeen kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt tarjouksien nro 10, 11, 13, 14 ja 15 mukaisesti yhteensä enintään 22.187,19 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 1.9.2016 (144 §) liikennelaitoksen tilaamaan puitesopimusurakoitsija Ralicon Oy:ltä kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä arvonlisäverottomalta hinnaltaan enintään 100.000,00 eurolla.

Lisätyö nro 10 sisältää kulunvalvonnan lisäämisen asukaspuolen saka-
rapuomiin.

Lisätyö nro 11 sisältää lasiseinän lisäämisen odotuskatoksen länsipää-
hän.

Lisätyö nro 13 sisältää kasviaidan siirron asennuksen jälkeen ja minkki-
verkkojen lisäämisen kasviaitoihin.

Lisätyö nro 14 sisältää suoja-aitojen muutos- ja lisäystyöt.

Lisätyö nro 15 sisältää aikataulunäytön kokomuutoksen.

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen lisä- ja muutostöitä on tilattu
yhteensä 75.840,22 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 4600003263.

Lisätiedot

Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta



22.06.2017

Toimitusjohtaja

Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäälikkö
Projektipäälikkö